

北京林业大学深化本科教育教学改革总体方案 实施推进重要时间节点

序号	时间	任 务	主责校领导	牵头部门	参与部门
1	2018.1-3	任务梳理、分工整理	王洪元 骆有庆	领导小组办公室 (教务处)	
2	2018.5	成立北京林业大学本科教育教学改革领导小组	王洪元	党政办	教务处
3	2018.5	审定本科教育教学改革总体方案任务清单	王洪元	党政办	教务处
4	2018.6	深化本科教育教学改革推进会	王洪元	领导小组办公室 (教务处)	领导小组 成员单位
5	2018.6	主责部门任务推进方案编制	分管校领导	领导小组办公室 (教务处)	领导小组 成员单位
6	2018.6-10	深化本科教育教学改革机关部处宣讲会	全 海	机关党委	各部门

序号	时间	任 务	主责校领导	牵头部门	参与部门
7	2018.6-10	深化本科教育教学改革学院宣讲会	骆有庆	教务处	各教学单位
8	2018.6-10	各教学单位深化本科教育教学改革任务梳理与 方案制定	分管校领导	领导小组办公室 (教务处)	各教学单位
9	2018.10	课堂教学现场督查月 (教学准备、教学方法、教学能力、教学内容、 教学改革)	骆有庆	教务处	专家、有关部门 各教学单位
10	2018.11	北京林业大学本科专业建设暨认证推进工作会	骆有庆	教务处	有关部门 各学院
11	2018.12	深化本科教育教学改革年度总结与推进布置会	王洪元	领导小组办公室 (教务处)	各部门、各学院
12	2019.5	高水平人才培养工作推进会	骆有庆	领导小组办公室 (教务处)	各部门、各学院
13	2019.6-10	深化本科教育教学改革巡礼—机关部处篇	全海	机关党委	各部门

序号	时间	任 务	主责校领导	牵头部门	参与部门
		(思想认识、支持举措、工作实绩)			
14	2019.6-10	深化本科教育教学改革巡礼一学院篇 (整体认识、工作推进、改革实效、特色做法、 荣誉获奖)	骆有庆	领导小组办公室 (教务处)	各学院
15	2019.10	教材建设督查月 (成果展览、编写进展、申奖准备)	骆有庆	教务处	专家、各学院
16	2019.12	深化本科教育教学改革年度总结与工作布置会	王洪元	领导小组办公室 (教务处)	各部门、各学院
17	2020.1	本科人才培养应对高考新模式推进会	王洪元	领导小组办公室 (教务处)	各部门、各学院
18	2020.5	新本本科人才培养方案编制工作推进会	骆有庆	教务处	专家、有关部门 各学院
19	2020.6	实践教学督查月 (实验条件、实习基地、虚拟仿真、现场教学)	骆有庆	教务处	专家、有关部门 各学院

序号	时间	任 务	主责校领导	牵头部门	参与部门
20	2020.10	深化本科教育教学改革总结与人才培养成果展	王洪元 骆有庆	领导小组办公室 (教务处)	学生处、招生就 业处、团委
21	2020.11	深化本科教育教学改革总结表彰大会	王洪元 骆有庆	领导小组办公室 (教务处)	各部门、各学院